



Municipalidad de La Molina

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019  
(PPR 2019)

ANEXO N° 1 - CRONOGRAMA

IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	
Inscripción de agentes participantes	30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2018
Análisis y verificación de solicitudes presentadas	14 AL 17 MAYO 2018
Publicación de solicitudes observadas	18 DE MAYO 2018
Levantamiento de observaciones por parte de los solicitantes	22 AL 23 DE MAYO 2018
Revisión de levantamiento de observaciones	24 DE MAYO 2018
Publicación de Agentes Participantes PPP 2019	25 DE MAYO 2018

CONCERTACIÓN	
Entrega de acreditación de agentes participantes	29 DE MAYO 2018
I. Taller de Capacitación	29 DE MAYO 2018
II. Taller de Capacitación	31 DE MAYO 2018
III. Taller de presentación de Informe del Comité de Vigilancia del presupuesto Participativo 2017.	5 DE JUNIO 2018
IV. Taller de Rendición de Cuentas 2017 y monto del Presupuesto Participativo 2019	7 DE JUNIO 2018
V. Taller de Diagnostico Territorial	11 DE JUNIO 2018
Identificación de problemas, revisión e identificación de proyectos	12 DE JUNIO 2018
Evaluación Técnica de Proyectos	13 AL 16 JUNIO 2018
VI. Taller de priorización de proyectos, Formalización de Acuerdos y Elecciones del Comité de Vigilancia Presupuesto Participativo 2019	19 DE JUNIO 2018

